

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO NA STAVEBNE ÚPRAVY WC ZARIADENÍ
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretej 7. decembra 2012.

medzi

Objednávateľom: **Centrum voľného času KAMARÁT Martin**
zastúpeným: Ing. Jozef Ristvej, riaditeľ
so sídlom: A. Kmeťa 22, 036 01 Martin
bankové spojenie: 1634653358 / 0200 VÚB, a.s.
IČO: 00184144

Zhotoviteľom: **Roman Škula**
so sídlom: Necpaly 5, 038 12 Necpaly
bankové spojenie: 2621371241 / 1100 TATRABANKA, a.s.
IČ DPH: SK 1020496048
IČO: 37409409
zapísaným v Živnostenskom registri Obvodný úrad Martin, číslo živnostenského registra : 506-5488

sa v zmysle bodu 1. Záverečných ustanovení zmluvy uzavretej 07. decembra 2012 pre vykonanie stavebných úprav dvoch WC zariadení v priestoroch objektu objednávateľa nachádzajúceho sa na ulici A. Kmeťa 22 v Martine, z dôvodu zvýšeného rozsahu prác s ktorými sa pri uzavretí pôvodnej zmluvy neuvažovalo, ktoré ale bolo nutné vykonať pre dokončenie kvalitného diela, ako napríklad výmena a sfunkčnenie pôvodnej časti kanalizácie, úprava múrov a iné, sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvnej ceny na 9.920 € s DPH (8.267 € bez DPH).

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že súčasťou vystavených faktúr zhotoviteľom bude podrobný rozpis vykonaných prác a použitých materiálov s udaním ich fakturovanej ceny.

V Martine dňa 5. marca 2013.

.....
Ing. Jozef Ristvej
objednávateľ

.....
Roman Škula
zhotoviteľ